

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 79
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: concessione a MPS Engineering srl di Tione di Trento di una proroga del termine per la presentazione del progetto dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 102/2014 (contabilizzazione dell'energia termica) del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: concessione a MPS Engineering srl di Tione di Trento di una proroga del termine per la presentazione del progetto dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 102/2014 (contabilizzazione dell'energia termica) del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio.

Con deliberazione n. 40 del 17-03-2016 il Comitato Amministrativo della Comunità delle Regole di Spinale e Manez ha incaricato lo Studio MPS Engineering srl di Tione di Trento della progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 102/2014 (contabilizzazione dell'energia termica) del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio verso il corrispettivo di 7.200,00 € oltre al contributo previdenziale e all'i.v.a., come da preventivo citato in premessa prot. 370/2016).

Il termine per la conclusione della progettazione dell'intervento è stato stabilito in quaranta giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'incarico, con una penale giornaliera per il ritardo pari all'1,00% del corrispettivo.

Detto incarico è stato comunicato con e-mail del 22 marzo 2016 (prot. 729/2016) e, pertanto, il termine per la consegna degli elaborati progettuali è scaduto l'1 maggio scorso.

Con e-mail del 27 aprile 2016 (prot. 1081/2016) e del 4 maggio 2016 (prot. 1145/2016) MPS Engineering srl ha evidenziato che la commissione tecnica del Sentato ha recentemente approvato la modifica dell'art. 9 del D.lgs. 102/2014 e che tale novazione normativa, se approvata, comporterebbe alcune significative variazioni nella suddivisione delle spese tra gli utenti nonché una semplificazione dell'attività progettuale necessaria ed un conseguente risparmio economico sul corrispettivo dell'incarico professionale. In considerazione di ciò, lo studio tecnico ritiene opportuno attendere l'evolversi della situazione normativa ed ha richiesto la proroga del termine sopra indicato di 40 giorni, ossia sino al 10 giugno 2016.

Considerate le motivazioni sopra riportate, legate esclusivamente alla modifica della norma sulla base della quale si fonda l'incarico in parola, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di proroga: peraltro, esaminato lo stato di avanzamento della procedura di modifica normativa sopra citata, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di ulteriori proroghe nelle more di tale iter parlamentare, da concedere con lettera del Presidente.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la formalizzazione della proroga in parola nel più breve tempo possibile;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, a MPS Engineering srl di Tione di Trento, una proroga di quaranta giorni, ossia sino al 10 giugno 2016, del termine stabilito con la deliberazione n. 40/2016 per la presentazione del progetto dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 102/2014 (contabilizzazione dell'energia termica) del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il nuovo termine sopra indicato potrà essere ulteriormente prorogato nelle more dell'iter parlamentare di modifica del D.Lgs. 102/2014, incaricando di ciò il Presidente;
3. di specificare che una copia del presente provvedimento dovrà essere sottoscritta, in forma digitale, dal legale rappresentante dello studio tecnico incaricato, a titolo di accettazione;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Tecnico della comunicazione del presente provvedimento allo studio tecnico incaricato;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la formalizzazione della proroga in parola nel più breve tempo possibile;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **16/05/2016** per rimanervi fino al giorno **26/05/2016**.


IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **27/05/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe