

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 48/2018  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** proroga del termine di consegna del progetto dei lavori di “Realizzazione di un nuovo deposito tronchi all’accesso della Val Brenta sul C.C. Ragoli II” assegnato al geom. Lorenzo Venturini, con studio a Tre Ville

Il giorno **29/03/2018** alle ore **19.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

**OGGETTO:** proroga del termine di consegna del progetto dei lavori di “Realizzazione di un nuovo deposito tronchi all’accesso della Val Brenta sul C.C. Ragoli II” assegnato al geom. Lorenzo Venturini, con studio a Tre Ville.

Con deliberazione n. 27/2018 il Comitato Amministrativo ha incaricato il geom. Lorenzo Venturini, con studio a Tre Ville, della progettazione esecutiva dei lavori di “Realizzazione di un nuovo deposito tronchi all’accesso della Val Brenta sul C.C. Ragoli II”, verso il corrispettivo di 4.381,71 € (oneri previdenziali ed i.v.a. esclusi), stabilendo il termine per la consegna del progetto definitivo al 10 aprile e quello per la consegna del progetto esecutivo al 20 aprile 2018, fatta salva la possibilità di proroga sulla base di una richiesta motivata.

Nei giorni scorsi, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati anche congiuntamente al progettista, è stata accertata l’impossibilità di effettuare il rilievo delle aree in questione per la presenza di molta neve in connessione con l’andamento notevolmente irregolare del terreno, fattore quest’ultimo che non consente di effettuare un rilievo con il successivo “tarizzo” del manto nevoso.

Conseguentemente, con nota del 26 marzo 2018 (prot. 826/2017) il geom. Venturini ha chiesto la proroga dei termini sopra detti.

In considerazione dell’andamento climatico dell’attuale stagione, reputando che i luoghi in questione rimarranno innevati verosimilmente per tutto il mese di aprile, si ritiene opportuno stabilire una proroga di due mesi per la consegna del progetto definitivo (ossia dal 10 aprile al 10 giugno 2018) e di tre mesi per la consegna del progetto esecutivo (ossia dal 20 aprile al 20 luglio 2018).

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
- vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 8/2018 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018”;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione della prima scadenza oggetto di proroga;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l’acquisizione del relativo parere da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,


### DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, i termini di consegna del progetto dei lavori di "Realizzazione di un nuovo deposito tronchi all'accesso della Val Brenta sul C.C. Ragoli II" assegnato al geom. Lorenzo Venturini, con studio a Tre Ville, con la deliberazione n. 27/2018 come di seguito indicato:
  - di due mesi, ossia dal 10 aprile al 10 giugno 2018, il termine di consegna del progetto definitivo;
  - di tre mesi, ossia dal 20 aprile al 20 luglio 2018, il termine di consegna del progetto esecutivo;
2. di specificare che restano salvi ed immutati tutti gli altri contenuti della deliberazione n. 27/2018;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione della prima scadenza oggetto di proroga;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Alberto Giovanella




**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 79 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005:

- a) la presente deliberazione è **esecutiva dal 29/03/2018**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- b) copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 03/04/2018 al 13/04/2018**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani -