



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 153/2020
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della prima variante dei lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri” e modifica del quadro economico dell’opera.

Il giorno **16.07.2020** alle ore **13.00**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto.***

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela e Simoni Cristian (giustificati)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

OGGETTO: approvazione della prima variante dei lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri” e modifica del quadro economico dell’opera.

Con deliberazione n. 43/2019 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri” elaborato dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, al fine della presentazione alla P.A.T. di una richiesta di finanziamento dell’opera sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (operazione 4.3.2 – adeguamento viabilità forestale esistente classificata). Detto progetto prevedeva evidenziante una spesa complessiva di 148.000,00 € (di cui 113.685,37 € per lavori e 34.314,63 € per somme a disposizione dell’Amministrazione).

Con determinazione n. 469 del 24 ottobre 2019 il Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. ha concesso alla Comunità delle Regole un contributo di 84.440,21 € per il finanziamento dell’opera, importo pari a circa il 55% della spesa complessiva.

A seguito di alcune modifiche richieste della P.A.T., il Comitato Amministrativo ha riapprovato il progetto dell’opera con deliberazione n. 251/2019, aumentando l’importo dell’intervento a 152.200,00 € (di cui 120.717,53 € per lavori e 31.482,47 € per somme a disposizione dell’Amministrazione) e stabilendo di affidare i lavori mediante il sistema dell’economia con cottimo fiduciario previa gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 26/1993 e dell’art. 178 del D.P.P. 9-84/leg/2012.

Il 20 dicembre 2019 (prot. 4208/2020) detta gara di appalto è stata aggiudicata all’Impresa Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco & Emanuele srl, con sede a Pinzolo (TN), offerente il ribasso del 7,851% rispetto alla base di gara.

A seguito delle verifiche effettuate, il contratto di appalto dei lavori è stato formalizzato con ordinativo scritto il 21 maggio 2020 (prot. 1149/2020): specificamente, l’importo di contratto è pari a 111.313,39 € oltre all’i.v.a..

I lavori sono iniziati il 21 maggio scorso e devono essere ultimati entro il 19 luglio 2020.

Nei giorni scorsi il geom. Valenti, direttore dei lavori, ha predisposto la prima variante progettuale, composta dagli elaborati di seguito elencati (prot. 1769/2020):

- computo metrico estimativo variante n. 1;
- quadro economico comparativo variante n. 1;
- verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- schema atto di sottomissione n. 1;
- quadro comparativo di variante n. 1.

Le principali lavorazioni previste nella variante, finalizzate a migliorare la funzionalità dell’opera, riguardano, essenzialmente, la pavimentazione in calcestruzzo di un’ulteriore tratto lungo circa 150 m della strada forestale, con pendenza elevata, inclusa la posa di canalette metalliche nonché la rimozione delle canalette in legno e la successiva posa su tratti di strada pavimentati in ghiaia.

Il quadro economico della variante, risulta essere il seguente:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico di contratto	Quadro economico di variante	Differenza tra variante e contratto
lavori	€ 119.782,73	€ 110.378,59	€ 121.878,48	€ 11.499,89
oneri per la sicurezza	€ 934,80	€ 934,80	€ 738,36	-€ 196,44
totale lavori	€ 120.717,53	€ 111.313,39	€ 122.616,84	€ 11.303,45
imprevisti	€ 2.000,00	€ 11.404,14	€ -	-€ 11.404,14
accantonamento per progettazione e direzione dei lavori effettuate da personale interno	€ 2.414,35	€ 2.414,35	€ 2.532,27	€ 117,92
i.v.a. su lavori ed imprevisti (22%)	€ 26.997,86	€ 26.997,86	€ 26.975,70	-€ 22,16
contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -
arrotondamenti	€ 40,26	€ 40,26	€ 45,19	€ 4,93
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 31.482,47	€ 40.886,61	€ 29.583,16	-€ 11.303,45
totale opera	€ 152.200,00	€ 152.200,00	€ 152.200,00	-€ 0,00

Complessivamente, pertanto, la variante progettuale prevede maggiori lavori per 11.303,45 €.

Ai sensi dell'art. 27, c. 2, lett. f), della L.P. 2/2016, i contratti di lavori pubblici possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto se le modifiche soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- la modifica non altera la natura complessiva del contratto.

Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano soddisfatte: in particolare, rimanendo immutata la natura dell'appalto, l'importo complessivo della variante è pari a circa il 10,15% dell'importo di contratto originario (i.v.a. esclusa).

Considerata la natura e l'entità delle nuove lavorazioni oggetto della variante in esame, sugli stessi è stato necessario acquisire i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco del Comune di Tre Ville n. 222/2020 del 10 luglio 2020 (prot. 1748/2020);
- parere favorevole del Parco Naturale Adamello Brenta del 9 luglio 2020 prot. 2449/6.1 (prot. 1720/2020).

Inoltre, il 13 luglio 2020 (prot. 1749/2020) si è provveduto alla comunicazione dei lavori di variante al Comune di Tre Ville, ai sensi degli articoli 94 e 95 della L.P. 15/2015.

Il 14 luglio 2020 l'impresa appaltatrice ha sottoscritto l'atto di sottomissione e gli altri elaborati di variante (prot. 4064/2020). Conseguentemente, risulta possibile approvare detta variante ed autorizzare il Segretario della Comunità delle Regole, quale responsabile unico del procedimento, a sottoscrivere l'atto di sottomissione e gli ulteriori atti necessari.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto di variante è previsto l'allungamento dei termine contrattuale di venti giorni naturali consecutivi. Pertanto, a seguito dell'approvazione della variante, il nuovo termine contrattuale sarà il 08 agosto 2020.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
 - esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
 - vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
 - visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l’ultimo paragrafo dell’art. 22, ai sensi del quale “i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni”;
 - vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
 - visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
 - vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 26/2019 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020” nonché le successive variazioni;
 - rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori oggetto di variante già nei prossimi giorni;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;
- all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 27, c. 2, lett. f), della L.P. 2/2016, la prima variante progettuale dei lavori di “Adeguamento viabilità forestale – strada forestale Fevri”, come predisposta dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole, costituita dagli elaborati elencati in premessa (prot. 1769/2020) ed evidenziante maggiori lavori per 11.303,45 € (i.v.a. esclusa) rispetto all’importo di contratto, prendendo atto che il 14 luglio 2020 l’impresa appaltatrice Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco & Emanuele srl ha sottoscritto l’atto di sottomissione e gli altri elaborati di variante;
2. di evidenziare che, a seguito dell’approvazione della prima variante progettuale, il quadro economico dell’opera, modificato come riportato in premessa, prevede 122.616,84 € per lavori (inclusi gli oneri per la sicurezza) e 29.583,16 € per somme a disposizione dell’Amministrazione, con una spesa complessiva di 152.200,00 €, invariata rispetto al progetto esecutivo dell’opera approvato dal Comitato Amministrativo con deliberazione n. 251/2019;
3. di autorizzare il Segretario della Comunità delle Regole, quale responsabile unico del procedimento, a sottoscrivere l’atto di sottomissione nonché gli ulteriori atti necessari per l’esecutività della variante progettuale sopra approvata;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori oggetto di variante già nei prossimi giorni
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella


Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 16.07.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 20.07.2020 al 30.07.2020**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani