

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 185
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della prima variante al progetto dei lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso e sistemazioni annesse del piazzale in località Fortini, a Madonna di Campiglio, sulle p.f. 4408 e 4641 C.C. Pinzolo e p.f. 27/88 e p.ed. 143 C.C. Ragoli II e atti conseguenti.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DODICI** del mese **di OTTOBRE** alle **ore 18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: -----

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: approvazione della prima variante al progetto dei lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso e sistemazioni annesse del piazzale in località Fortini, a Madonna di Campiglio, sulle p.f. 4408 e 4641 C.C. Pinzolo e p.f. 27/88 e p.ed. 143 C.C. Ragoli II e atti conseguenti.

In località Fortini, a Madonna di Campiglio, sulle p.f. 4408 e 4641 C.C. Pinzolo e p.ed. 143 C.C. Ragoli II, di proprietà di Funivie Madonna di Campiglio spa, e sulla p.f. 27/88 C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità delle Regole, è presente un piazzale di circa 4.500 m², con fondo in stabilizzato di cava, principalmente utilizzato quale parcheggio a servizio degli impianti di risalita situati nei pressi (cabinovia Grosté e seggiovia Fortini)

Con deliberazione n. 165/2016 del 6 settembre 2016 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso e sistemazioni annesse di detto piazzale, elaborato dal dott. arch. Ida Cereghini con studio a Pinzolo (prot. 2258/2016), evidenziante la spesa complessiva di 168.500,00 €, di cui 129.523,50 € per lavori e 38.976,50 € per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Sulla base di un accordo raggiunto con Funivie Madonna di Campiglio spa, con il provvedimento sopra citato è stato assunto a carico della Comunità delle Regole il solo 50% della spesa relativa all'intervento sulla superficie di rispettiva proprietà, importo stimato nel progetto in 56.311,39 € (i.v.a. compresa), in quanto la spesa residua dell'intervento è stata assunta da Funivie Madonna di Campiglio spa.

Con nota del 26 settembre 2016 (prot. 2668/2016) Funivie Madonna di Campiglio spa ha chiesto l'autorizzazione della Comunità delle Regole, quale prima variante al progetto di cui sopra, a sistemare e riprofilare la rampa situata ad est del piazzale, al fine di un più corretto inserimento paesaggistico dell'intervento complessivo, evidenziando la propria disponibilità ad acquistare il legname da opera derivante da tale intervento, preliminarmente quantificato in circa 30 m³.

Considerato l'indubbio miglioramento paesaggistico derivante dalla variante al progetto in parola, si ritiene opportuno autorizzare quanto richiesto, precisando che tale modifica dell'intervento non potrà comportare un aumento dell'impegno di spesa a carico della Comunità delle Regole.

Per quanto riguarda il legname da opera di cui sopra, si ritiene economicamente e funzionalmente vantaggioso venderlo a Funivie Madonna di Campiglio spa, anche in considerazione della modesta quantità, al prezzo di 90,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22%, determinato sentito il parere del custode forestale competente, sig. Fausto Cerana.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 2/2016 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- vista la L.P. 26/1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012 e preso atto che l'importo degli incarichi per le opere idrauliche ed elettriche, al netto dell'i.v.a., è inferiore al limite di cui all'art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993 per il ricorso all'affidamento diretto (ossia 50.000,00 €);
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";

- visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
 - visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
 - vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016" nonché le successive variazioni delle previsioni di bilancio;
 - rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori prima del sopraggiungere della stagione invernale;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA


1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la prima variante al progetto dei lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso e sistemazioni annesse del piazzale in località Fortini, a Madonna di Campiglio, sulle p.f. 4408 e 4641 C.C. Pinzolo e p.f. 27/88 e p.ed. 143 C.C. Ragoli II, già approvato dal Comitato Amministrativo con la deliberazione n. 165/2016, variante consistente nella sistemazione e riprofilatura della rampa situata ad est del piazzale, al fine di un più corretto inserimento paesaggistico dell'intervento complessivo, come richiesto da Funivie Madonna di Campiglio spa con la nota citata in premessa (prot. 2668/2016);
2. di vendere, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990, a Funivie Madonna di Campiglio spa il legname da opera derivante dall'esecuzione della variante sopra approvata, preliminarmente quantificato in circa 30 m³, al prezzo di 90,00 €/m³ oltre all'i.v.a. 22%;
3. di evidenziare che dall'esecuzione della variante sopra approvata non potrà derivare un aumento dell'impegno di spesa a carico della Comunità delle Regole assunto con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 165/2016;
4. di precisare che Funivie Madonna di Campiglio spa, a proprie cura e spese, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie per l'esecuzione della variante sopra approvata, evidenziando che saranno a suo carico tutte le responsabilità civili ed amministrative derivanti dall'esecuzione dell'intervento;
5. di richiedere a Funivie Madonna di Campiglio spa la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento, a titolo di accettazione dei suoi contenuti;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento di quanto dovuto da Funivie Madonna di Campiglio spa in relazione alla vendita del legname di cui sopra;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori prima del sopraggiungere della stagione invernale;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Teffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **14/10/2016** per rimanervi fino al giorno **24/10/2016**.


IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **25/10/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe