



**DELIBERAZIONE n. 229/2018
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Cambio di pavimentazione su un tratto della strada di accesso alla località Montagnoli e cambio di coltura di una parte della p.f. 28/23 C.C. Ragoli II” ed atti conseguenti.

Il giorno **22/11/2018** alle ore **20.00**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: Giovanella Alberto (giustificato)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Cambio di pavimentazione su un tratto della strada di accesso alla località Montagnoli e cambio di coltura di una parte della p.f. 28/23 C.C. Ragoli II” ed atti conseguenti.

Con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 190/2018 è stato approvato il progetto dei lavori di “Cambio di pavimentazione su un tratto della strada di accesso alla località Montagnoli e cambio di coltura di una parte della p.f. 28/23 C.C. Ragoli II” (prot. 2909/2018), elaborato dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, evidenziante la spesa complessiva di 28.000,00 €, di cui 17.145,48 € per lavori e 10.854,52 € per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Peraltro, in considerazione del fatto che Funivie Madonna di Campiglio spa intende realizzare, nel 2019, una sostanziale modifica dei tracciati delle piste da sci attorno alla località nonché la sostituzione dell’impianto di risalita “Nube d’Oro” con detto provvedimento è stato deciso di rinviare alla prossima primavera i lavori di cambio coltura dell’area a nord del B.R.T.C. Montagnoli e, pertanto, è stata impegnata solo la spesa relativa ai lavori di cambio pavimentazione, prevista complessivamente in 10.630,66 €, di cui 8.190,00 € per lavori e 2.440,66 € per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con il medesimo provvedimento il Comitato Amministrativo ha incaricato:

- il medesimo geom. Valenti della direzione, misura e contabilità dei lavori;
- l’impresa Beton Asfalti srl, con sede a Cis (TN), dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993.

I lavori sono stati realizzati tra il 15 ottobre ed il 15 novembre 2018.

Nei giorni scorsi il geom. Valenti ha presentato la contabilità finale dei lavori (prot. 3574/2018), controfirmata dall’Impresa Beton Asfalti srl.

Il quadro economico comparativo finale dei lavori risulta essere il seguente:

	Perizia di spesa (impegno di spesa)	Offerta (rib. 0,11%)	Contabilità finale	Differenza tra impegno di spesa e contabilità finale
lavori di cambio pavimentazione	€ 8.000,00	€ 7.991,20	€ 7.826,33	€ 173,67
oneri per la sicurezza relativi ai lavori di cambio pavimentazione	€ 190,00	€ 190,00	€ 103,64	€ 86,36
totale lavori	€ 8.190,00	€ 8.181,20	€ 7.929,97	€ 260,03
imprevisti	€ 245,70	-	€ -	€ 245,70
indennità di progettazione e d.l. svolte da personale interno	€ 339,11	-	€ 269,26	€ 69,85
i.v.a. 22%	€ 1.855,85	-	€ 1.744,59	€ 111,26
totale somme a disposizione dell’Amministrazione	€ 2.440,66	-	€ 2.013,85	€ 426,81
totale spesa da impegnare	€ 10.630,66	-	€ 9.943,82	€ 686,84

Poiché il costo finale dell’opera è risultato di 9.943,82 €, rispetto all’impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 190/2018 è risultata una minor spesa complessiva di 686,84 €.

In data 19 novembre 2018 l'impresa esecutrice ha inviato la fattura n. 588/SP/SE (prot. 3639/2018) evidenziante l'importo di 7.929,97 € oltre all'i.v.a. 22%, pari a 9.674,56 € complessivi.

Ai sensi del C.C.P.L. vigente, al geom. Valenti deve essere corrisposta l'indennità di progettazione e d.l.. Specificamente, tale indennità è definita nell'accordo sindacale siglato il 25 gennaio 2012 (per la modifica dell'allegato E/3 al C.C.P.L. 20 ottobre 2003): nel caso in questione detta indennità è pari a 269,26 € per la progettazione e d.l., come indicato nel quadro economico sopra riportato.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 2/2016 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- vista la L.P. 26/1993 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", e preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria";
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018" nonché le successive variazioni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di "Cambio di pavimentazione su un tratto della strada di accesso alla località Montagnoli e cambio di coltura di una parte della p.f. 28/23 C.C. Ragoli II" (prot. 3574/2018), redatta dal progettista e direttore dei lavori geom. Marco Valenti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si approva, evidenziante l'importo complessivo dell'opera di 9.943,82 €, nonché un risparmio complessivo di 686,84 € rispetto alla spesa impegnata con la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 190/2018;
2. di ribadire quanto stabilito con la deliberazione n. 190/2018 in relazione ai lavori di cambio coltura previsti nel progetto dell'opera;
3. di liquidare a favore dell'impresa Beton Asfalti srl 9.674,56 € complessivi, come da fattura elettronica n. 588/SP/SE di data 19 novembre 2018 (prot. 3639/2018), imputando detta spesa all'impegno assunto con la deliberazione n. 190/2018;
4. di incaricare l'Ufficio Tecnico di acquisire il D.U.R.C. relativo all'impresa esecutrice prima del pagamento dell'importo sopra liquidato, ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016;


5. di liquidare a favore del fondo per le attività tecniche svolte dal personale interno 269,26 € per la progettazione e d.l. effettuate dal geom. Valenti, imputando detta spesa all'impegno assunto con la deliberazione n. 190/2018 e la relativa entrata al capitolo 1340 del bilancio di previsione 2018, dando atto che al termine dell'esercizio si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell'entrata a titolo di indennità per le attività tecniche svolte dal personale interno e che si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;
6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di rideterminare l'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 190/2018 sul capitolo 4475 per la minor spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell'opera in questione, pari a 686,84 €;
7. di incaricare gli uffici della Comunità, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 22/11/2018**, in quanto non è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 27/11/2018 al 07/12/2018**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani