



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 247/2019
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Adeguamento da pista forestale a strada forestale camionabile in località Vallesinella al servizio delle part. for. 81 e 82 sul C.C. Ragoli II (strada forestale Arciduca)”.

Il giorno **28/11/2019** alle ore **19.00**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Adeguamento da pista forestale a strada forestale camionabile in località Vallesinella al servizio delle part. for. 81 e 82 sul C.C. Ragoli II (strada forestale Arciduca)”.

Con deliberazione n. 5/2019 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento da pista forestale a strada forestale camionabile in località Vallesinella al servizio delle part. for. 81 e 82 sul C.C. Ragoli II (strada forestale Arciduca)”, elaborato dal geom. Silvio Paoli, con studio a Tre Ville, evidenziante la spesa complessiva di 91.000,00 €, di cui 62.709,82 € per lavori e 28.290,18 € per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Detta opera è stata finanziata per 33.821,75 € con contributo della P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (concesso con determinazione n. 517/2018, prot. 3645/2018) e per la parte residua, pari a 57.178,25 €, con mezzi propri.

Con il medesimo provvedimento sopra citato il Comitato Amministrativo:

- ha deciso di affidare detti lavori mediante il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, di cui all’art. 52 della L.P. 26/1993, previo esperimento di una gara ufficiosa tra almeno dodici imprese ritenute idonee, con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 178 del D.P.P. 9-84/leg/2012, senza valutazione delle offerte anomale ed escludendo la possibilità del subappalto, ai sensi dell’art. 52, c. 9, della L.P. 26/1993;
- ha incaricato il medesimo geom. Paoli della direzione, misura e contabilità dei lavori in questione, verso il corrispettivo di 2.360,86 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a..

Il 29 aprile 2019 (prot. 1404/2019) la gara d’appalto dei lavori è stata aggiudicata all’Impresa Salvadori Costruzioni srl, sede a Storo (TN), con il ribasso del 18,703% rispetto alla base di gara.

Inoltre, con deliberazione n. 10/2019 il Comitato Amministrativo ha incaricato dott.for. Marco Fedrizzi, con studio a Tre Ville, della redazione di una relazione forestale a supporto della progettazione di cui sopra (al fine di adempiere alla prescrizione imposta dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la deliberazione n. 115/2018 del 23 aprile 2018), verso il corrispettivo di 300,00 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a.. Tale documento è stato consegnato alla comunità in data 5 febbraio 2019 (prot. 429/2019).

I lavori, sono stati realizzati dal 16 maggio al 18 ottobre 2019, con una sospensione dall’1 luglio al 17 ottobre.

Il 13 novembre 2019 (prot. 3792/2019) il geom. Paoli ha presentato la contabilità finale dell’opera, compreso il verbale di concordamento nuovi prezzi, con il seguente quadro economico riepilogativo:

	Quadro economico iniziale (delib. 5/2019)	Quadro economico finale	Differenza
lavori	€ 59.066,27	€ 43.870,28	-€ 15.195,99
oneri per la sicurezza	€ 3.643,55	€ 2.681,26	-€ 962,29
totale lavori	€ 62.709,82	€ 46.551,54	-€ 16.158,28
imprevisti	€ 2.506,29	€ -	-€ 2.506,29
spese tecniche per rilievo topografico e progettazione definitiva ed esecutiva	€ 4.855,02	€ 4.855,02	€ -
spese tecniche per direzione, misura e contabilità dei lavori e per relazione forestale	€ 3.372,66	€ 2.360,86	-€ 1.011,80
spese tecniche per relazione forestale	€ -	€ 300,00	€ 300,00
spese tecniche per relazione geologica - geotecnica	€ 700,00	€ 700,00	€ -
contributi previdenziali su spese tecniche	€ 446,38	€ 308,63	-€ 137,75
i.v.a. su lavori, imprevisti, spese tecniche e contributi previdenziali (22%)	€ 16.409,83	€ 12.049,41	-€ 4.360,42
contributo ANAC	€ -	€ 30,00	€ 30,00
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 28.290,18	€ 20.603,92	-€ 7.686,26
totale opera	€ 91.000,00	€ 67.155,46	-€ 23.844,54

Pertanto, la spesa complessiva finale dell'opera è risultata di 67.155,46 €, con un risparmio di 23.844,54 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 5/2019.

Ad oggi sono stati effettuati i pagamenti di seguito riepilogati:

Creditore	Estremi fattura	Descrizione	Importo complessivo (i.v.a. inclusa)
geom. Silvio Paoli	n. FPA 3/19 del 13 febbraio 2019 (prot. 553/2019)	rilievo e progettazione	€ 6.160,05
dott. geol. Germano Lorenzi	n. PA 05-2018 BIS del 13 aprile 2018 (prot. 1082/2018)	relazione geologica e geotecnica	€ 871,08
Salvadori Costruzioni srl	n. 000032/PA del 25 luglio 2019 (prot. 2438/2019)	lavori	€ 50.917,31
dott.for. Marco Fedrizzi	n. FATTPA 2_19 del 06 marzo 2019 (prot. 782/2018)	relazione forestale	€ 306,00
A.N.A.C.	-	contributo obbligatorio	€ 30,00
		totale pagato	€ 58.284,44

L'impresa appaltatrice ha inviato la fattura n. 000049/PA di data 15 novembre 2019 (prot. 3830/2019), evidenziante l'importo di 4.816,04 € oltre all'i.v.a., pari a 5.875,57 € complessivi, corrispondente al saldo del corrispettivo per i lavori effettuati.

Il geom. Paoli ha inviato la fattura n. FPA 6/19 di data 21 novembre 2019 (prot. 3890/2019), evidenziante l'importo di 2.360,86 € oltre a contributo previdenziale ed i.v.a., pari a 2.995,45 € complessivi, corrispondente al saldo per le attività di direzione, misura e contabilità dei lavori.

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme al progetto e alle indicazioni della d.l., risulta possibile approvare la contabilità finale dell'opera presentata dal geom. Paoli.

Infine, nei prossimi giorni potrà essere presentata alla P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna la richiesta di liquidazione del contributo concesso sul P.S.R..

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale “i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni”;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- vista la L.P. 2/2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- vista la L.P. 26/1993 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84/leg/2012;
- vista la L.P. 23/1990 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2018 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019” nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di inviare alla P.A.T., già nei prossimi giorni, la richiesta di liquidazione del contributo concesso per il finanziamento dell'opera;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di “Adeguamento da pista forestale a strada forestale camionabile in località Vallesinella al servizio delle part. for. 81 e 82 sul C.C. Ragoli II (strada forestale Arciduca)”, compreso il verbale di concordamento nuovi prezzi, redatta dal progettista e direttore dei lavori geom. Silvio Paoli, come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, che si approva, evidenziante l'importo complessivo di 67.155,46 €, con un risparmio di 23.844,54 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 5/2019;
2. di prendere atto che nei mesi scorsi sono già stati effettuati pagamenti per complessivi 58.284,44 €, come specificamente riepilogati in premessa;


3. di liquidare gli importi di seguito indicati, con imputazione della spesa all'impegno assunto con la deliberazione n. 5/2019:
 - 5.875,57 € complessivi (i.v.a. inclusa) a favore dell'impresa Salvadori Costruzioni srl, come da fattura citata in premessa (prot. 3830/2019);
 - 2.995,45 € complessivi (contributo previdenziale ed i.v.a. inclusi) a favore del geom Silvio Paoli, come da fattura citata in premessa (prot. 3890/2019);
4. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di rideterminare l'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 5/2019 sul capitolo 4527 per la minor spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell'opera in questione, pari a 23.844,54 €;
5. di incaricare l'Ufficio Tecnico di inviare alla P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna la richiesta di liquidazione del contributo concesso per il finanziamento dell'opera entro il termine del 30 giugno 2020;
6. di richiedere al Comune di Tre Ville, ai sensi dell'art. 24 del D.P.P. 51-158/leg/2008, la classificazione della nuova strada forestale come di tipo A e con il nome "Arciduca";
7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
8. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di inviare alla P.A.T., già nei prossimi giorni, la richiesta di liquidazione del contributo concesso per il finanziamento dell'opera;
9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 28/11/2019**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 03/12/2019 al 13/12/2019**.

Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

