



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 103/2022
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: integrazione dell'incarico affidato a Carpenteria in Legno F.lli Ferrari di Ferrari Ferdinando sas per la sostituzione di una passerella pedonale sul torrente Sarca di Brenta e Vallesinella, in località Pra de Mez, di cui alla deliberazione n. 169/2021.

Il giorno **26.05.2022** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: integrazione dell'incarico affidato a Carpenteria in Legno F.lli Ferrari di Ferrari Ferdinando sas per la sostituzione di una passerella pedonale sul torrente Sarca di Brenta e Vallesinella, in località Pra de Mez, di cui alla deliberazione n. 169/2021.

Con la deliberazione n. 169/2021 il Comitato Amministrativo ha incaricato Carpenteria in Legno F.lli Ferrari di Ferrari Ferdinando sas, con sede a Sella Giudicarie, della sostituzione di una passerella pedonale sul torrente Sarca di Brenta e Vallesinella, in località Pra de Mez, verso il corrispettivo complessivo (a corpo) di 21.000,00 € oltre all'i.v.a. 22%, prevedendo la messa a disposizione da parte della Comunità delle Regole di due tronchi di larice da utilizzare quali travi principali di sostegno della passerella.

Peraltro, a seguito di più sopralluoghi congiunti tra il custode forestale competente, sig. Fausto Cerana, ed i rappresentanti dell'impresa appaltatrice, effettuati tra settembre ed ottobre 2021, non sono state individuate in zona piante di larice con le caratteristiche necessarie per ricavarne i due tronchi di cui sopra. Conseguentemente, a fine ottobre 2021 è stato chiesto all'impresa di sospendere l'esecuzione dell'incarico in attesa di individuare le piante necessarie a tal fine.

Poiché anche a seguito di ulteriori sopralluoghi, effettuati nei mesi scorsi, non è stato possibile individuare dette piante di larice, nelle scorse settimane è stato chiesto all'impresa appaltatrice di fornire anche i due tronchi di cui sopra (diametro circa 50 cm, lunghezza circa 11 m). Pertanto, con preventivo del 19 maggio scorso (prot. 1086/2022), l'impresa ha indicato il corrispettivo aggiuntivo per tale fornitura in 1.980,00 oltre all'i.v.a. 22%.

Inoltre, per garantire la massima sicurezza nel transito sulla passerella si ritiene opportuno realizzare uno scivolo e un parapetto posizionati in corrispondenza di un accesso, entrambi in legno di larice, inizialmente non previsti, per i quali l'impresa appaltatrice ha indicato un corrispettivo aggiuntivo di 1.100,00 € oltre all'i.v.a. 22% nel medesimo preventivo sopra citato.

Complessivamente, pertanto, risulta necessario integrare l'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 169/2021 con ulteriori 3.757,60 €.

Conseguentemente, la spesa derivante dall'opera in oggetto risulta ora di 29.377,60 €.

Infine, considerata la prossimità della stagione turistica estiva, si ritiene opportuno stabilire quale nuovo termine di esecuzione dei lavori il 6 giugno prossimo.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- visto l'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (convertito con modifiche dalla L. 120/2020), norma vigente anche per i Comuni della Provincia di Trento, ai sensi dell'art. 3, c. 01, della L.P. 2/2020, e per la quale è ammessa la trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo fino a 150.000,00 € per i lavori e 139.000,00 € per le forniture ed i servizi (importi i.v.a. esclusa);
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2022 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022" nonché le successive variazioni (inclusa quella urgente di data odierna);

- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire l'immediata attivazione dell'impresa nell'esecuzione dell'incarico;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico affidato a Carpenteria in Legno F.lli Ferrari di Ferrari Ferdinando sas per la sostituzione della passerella pedonale sul torrente Sarca di Brenta e Vallesinella, in località Pra de Mez, di cui alla deliberazione n. 169/2021, richiedendo a detta impresa:
 - la fornitura di due trochi di larice (diametro circa 50 cm, lunghezza circa 11 m) con i quali realizzare le travi principali di sostegno della passerella verso il corrispettivo di 1.980,00 € oltre all'i.v.a. 22%, come da preventivo citato in premessa (prot. 1086/2022), che si approva;
 - la fornitura con posa in opera di uno scivolo e di un parapetto posizionati in corrispondenza di un accesso alla passerella, entrambi in legno di larice, verso il corrispettivo di 1.100,00 € oltre all'i.v.a. 22%, come da preventivo sopra citato;
2. di stabilire quale nuovo termine di esecuzione dei lavori il 6 giugno prossimo, restando salve ed immutate le altre condizioni contrattuali stabilite con la deliberazione n. 169/2021;
3. di impegnare 3.757,60 € sul capitolo 4520 del bilancio di previsione 2022, sul quale sussiste la disponibilità necessaria
4. di evidenziare che, conseguentemente a tale integrazione, la spesa derivante dall'opera in oggetto risulta ora di 29.377,60 €;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Tecnico della comunicazione dell'integrazione dell'incarico e l'Ufficio Ragioneria del pagamento del corrispettivo (interamente a seguito dell'ultimazione dell'opera), sulla base del visto di regolarità della prestazione da parte dell'Ufficio Tecnico;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire l'immediata attivazione dell'impresa nell'esecuzione dell'incarico;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 26.05.2022**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 31.05.2022 al 10.06.2022**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani