



COMITATO AMMINISTRATIVO

**DELIBERAZIONE n. 58/2023
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 del termine finale per il completamento della progettazione esecutiva dei lavori di “Rifacimento dell’acquedotto Vallesinella”, assegnato al dott.ing. Mauro Masè con la deliberazione n. 292/2022.

Il giorno **23.03.2023** alle ore **20.00**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all’oggetto.

OGGETTO: proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 del termine finale per il completamento della progettazione esecutiva dei lavori di “Rifacimento dell’acquedotto Vallesinella”, assegnato al dott.ing. Mauro Masè con la deliberazione n. 292/2022.

Con la deliberazione n. 292/2022 il Comitato Amministrativo ha incaricato il dott.ing. Mauro Masè della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché della direzione, misura e contabilità dei lavori di “Rifacimento dell’acquedotto Vallesinella” verso il corrispettivo di 11.280,74 € oltre a contributo previdenziale (4%) ed i.v.a. (22%), stabilendo il termine finale per l’ultimazione della progettazione esecutiva al 31 marzo 2023.

Con nota del 20 marzo (prot. 675/2023) il dott.ing. Masè ha evidenziato l’impossibilità di ultimare la progettazione esecutiva entro detto termine in quanto il Servizio Foreste della P.A.T. non ha ancora rilasciato la propria autorizzazione sull’opera.

Poiché il ritardo non è imputabile a colpa del professionista si ritiene opportuno prorogare il termine in parola al 30 aprile prossimo.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 3/2023 “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023” nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il relativo parere, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;

all’unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, dal 31 marzo al 30 aprile 2023 il termine finale per il completamento della progettazione esecutiva dei lavori di “Rifacimento dell’acquedotto Vallesinella” assegnato al dott.ing. Masè con la deliberazione n. 292/2022, evidenziando che restano immutati gli altri contenuti di detto provvedimento;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, all’unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 23.03.2023**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 28.03.2023 al 07.04.2023**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

