



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 169/2024  
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** proroga del termine finale di esecuzione dell'incarico affidato al dott.geol. Daniele Fioroni per la redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica e di uno studio di compatibilità relativi al progetto dei lavori di potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, di cui alla deliberazione n. 152/2024.

Il giorno **04.07.2024** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Simoni Cristian, Vicepresidente;**
- **Pretti Daniela;**
- **Leonardi Emanuela;**
- **Bertolini Onorio.**

Risultano **assenti** i signori: Bolza Daniele (giustificato)

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO:** proroga del termine finale di esecuzione dell'incarico affidato al dott.geol. Daniele Fioroni per la redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica e di uno studio di compatibilità relativi al progetto dei lavori di potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, di cui alla deliberazione n. 152/2024.

Con la deliberazione n. 152/2024 il Comitato Amministrativo ha incaricato il dott.geol. Daniele Fioroni, con studio a Sella Giudicarie, di redigere una relazione geologica, geotecnica e sismica e uno studio di compatibilità relativi al progetto dei lavori di potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, verso il corrispettivo di 3.980,00 € oltre a contributo previdenziale 4% e senza applicazione dell'i.v.a e stabilendo il 20 luglio 2024 quale termine finale di esecuzione dell'incarico.

Con nota del 26 giugno scorso (prot. 1573/2024) il dott.geol. Fioroni ha chiesto la proroga di detto termine al 30 luglio 2024, in quanto deve approfondire la materia con i funzionari provinciali e confrontarsi con il progettista dell'opera studio MPS Paoli e Cavallaro. Considerata l'esiguità della proroga richiesta, si reputa congruo autorizzarla.

### **IL COMITATO AMMINISTRATIVO**

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 19/2023 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
- acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e preso atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessario acquisire il relativo parere, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


### **DELIBERA**

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, dal 20 al 30 luglio 2024 il termine finale di esecuzione dell'incarico affidato al dott.geol. Daniele Fioroni per la redazione di una relazione geologica, geotecnica e sismica e di uno studio di compatibilità relativi al progetto dei lavori di potenziamento ed efficientamento dell'acquedotto Orti della Regina, di cui alla deliberazione n. 152/2024, evidenziando che restano immutati gli altri contenuti di detto provvedimento;
2. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
3. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in considerazione del termine oggetto di proroga;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Luca Cerana

**Il membro anziano**  
Emanuela Leonardi



**Il Segretario**  
Giuseppe Stefani

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 04.07.2024**, in quanto è **stata dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 09.07.2024 al 19.07.2024**.



**Il Segretario**  
dott. Giuseppe Stefani